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OBJETIVOS: 

 

- Lograr que el alumno adquiera una visión global de la problemática del proyecto 
y una metodología para abordarla. 
- Lograr que el alumno perciba las actividades de dirección y gestión como tareas 
adicionales al propio trabajo técnico y que comprenda cuales son los mecanismos 
y herramientas necesarias. 
- Lograr que el alumno comprenda la importancia de la gestión y la separación de 
los roles técnico y de gestión. 
- Lograr que el alumno pueda usar el MS-Project como herramienta eficaz en el 
planeamiento y seguimiento de proyectos. 
 
 

 

Fuente: Time New Roman. Estilo: Regular. Tamaño: 12 

CÓDIGO ASIGNATURA 
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PROGRAMA ANALÍTICO.   CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS: 

 

El Proyecto. Concepto clásico y actual; definición, tipos y características. 

La teoría general: Concepto, alcance y fases. 

Estudios Previos; la viabilidad. El mercado, localización, tamaño, criterios de 

evaluación. 

Definición y objetivos del proyecto. Aprobación, definición, prioridades. 

El proyecto en la Empresa; tipo de organización empresaria. 

Dirección del Proyecto. Funciones, actividades, responsabilidad y 

características. 

La organización del proyecto. Equipo de proyecto, coordinación. 

La información Básica. Proceso y "know how", patentes y licencias. Datos 

iniciales. 

La Ingeniería Básica. Definición, actividades, alcance, presupuesto y 

planificación. 

La Ingeniería de Detalle. Objetivo, organización, actividades y coordinación 

técnica. 

La Gestión de Compras de Materiales y Equipos. Inspección, activación y 

expedición. 

La Ejecución del proyecto. Supervisión, dirección de obra, terminación. 

Puesta en servicio del Proyecto. Pruebas, puesta en marcha y en operación. 

Recepción. 

Planificación y Programación del proyecto, métodos a emplear. 

Optimización. 

Administración y Control del Proyecto. Presupuesto, codificación. PERT. 
 



 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA 

 

3 

 
 
 

 

BIBLIOGRAFIA : 
 

- Teoría General del Proyecto, Manuel de Cos Castillo, Editorial Síntesis 
- El proyecto Diseño en Ingeniería, Eliseo Gomez- Senent Martinez 

Alfaomega 
- Dirección y Gestión de Proyectos. Alberto Dominguez Ajenjo, Alfaomega 
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METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA. 

 

Se planea realizar la actividad curricular sobre 2 ejes, teórico y práctico. 

Sobre el eje teórico se trabajará mediante intercambio de opiniones sobre el material que 

fué previamente leído por los alumnos. 

Para la práctica los alumnos deberán desarrollar el plan de un proyecto usando como 

herramienta el MS-Project. 

 

 
 
 
 
 

EXPERIENCIAS DE LABORATORIO, TALLER O TRABAJOS DE CAMPO 

 

Uso de soft de manejo de proyectos MS-Project. 
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USO DE COMPUTADORAS 

 

El uso de computación es una condición obligada por parte del alumno dado que se 

realizan prácticas usando el MS-Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

Durante la primera clase se explicaran los requisitos de aprobación y promoción de la 

materia. 

Se realizan 2 evaluaciones escritas y una evaluación oral.  

Las evaluaciones escritas tienen un recuperatorio. 

La evaluación oral es la presentación del proyecto, donde se evalúa  la calidad del proyecto, 

la exposición del mismo y el aprendizaje de la herramienta MS-Project. 

El requisito de aprobación es que el resultado de las evaluaciones, tanto oral como  escrita,   

sea igual o superior a 7 (siete). 

Las notas de las evaluaciones  son entregadas a viva voz. A solicitud de cada alumno éstos 

son entregados para su revisión y se aclaran las inquietudes que se presenten. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA 

 

Contenido                                                                                                                 Clase 

 
Introducción. El proyecto como sistema .  PERT                                                                       1                                                                                                             
 
Proyecto. Definición. Tipos y características.                                                                            2 
 
Teoría General del proyecto                                                                                                       3 

 
Estudios previos                                                                                                                         4 

 
Definición y objetivos del proyecto                                                                                              5 

 
El Proyecto en la Empresa                                                                                                          6 

 
Dirección de proyectos                                                                                                                7 
 
Alternativas de ejecución. Proyectos llave en mano. Dirección profesional.  
Precio del proyecto                                                                                                                      8 
 
 1er Parcial                                                                                                                                    9  
 
Organización del proyecto. Administración y Control                                                                   10 

 
Documentación del proyecto Transferencia de Tecnología                                                          11 
                                 
Ingeniería Básica. Ingeniería de Detalle. Gestión de Compras                                                     12 
 
Construcción y Montaje. Contratación y Supervisión. Puesta en Servicio                                     13 
  
RECUPERATORIO                                                                                                                       14 

 
2do Parcial                                                                                                                                    15 

 
Recuperatorio y presentación de trabajo práctico                                                                         16 
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REGLAMENTO DE PROMOCIÓN 

La asistencia es obligatoria a un número no inferior al 75% de las clases. 

 

Se realizan dos (2)  evaluaciones parciales con una instancia de recuperación.  

 

Los exámenes serán calificados con nota de 1 a 10.  Se considerará aprobado cuando la 

nota sea 7 o mayor y valdrá como nota la obtenida en la última instancia. El alumno que 

pretenda mejorar su nota tendrá opción a ello en los recuperatorios.  

Aprobando con nota siete (7) o mayor todos los parciales:  se aprueba la materia sin 

examen final. Como nota de aprobación de la materia se tomará el promedio de las notas 

definitivas de los parciales. 

 

Si las notas de los parciales son 4 o mayor y alguna es menor que 7 se considerará cursada 

la materia, y dará derecho a la firma de trabajos prácticos en la libreta, luego el alumno 

deberá rendir un examen final integrador en las fechas establecidas donde la aprobación 

definitiva se obtiene con nota 4 o mayor. 

 

Adicionalmente debe presentar un trabajo práctico relacionado con un proyecto. 

 

 

 

“Certifico que el presente programa de estudios de la asignatura...PROYECTOS DE 

INGENIERÍA...........................   es el vigente para el ciclo lectivo ..2008............, guarda 

consistencia con los contenidos mínimos del plan de estudios y se encuentra 

convenientemente actualizado” 

 

                                

Eduardo De María                Prof. Titular                   mayo 2008 

 

        Firma                      Aclaración                           Cargo                       Fecha 

 


